

乐山市县级集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况公示（截至时间：2018年9月10日）

序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
1	五通桥区	四望关水源地	一级保护区内，河流两岸有城市道路。	建设大渡河安谷电站库区市级饮用水水源地至五通桥区自来水管道的工程，改由市级饮用水水源地向五通桥区供水并关闭四望关水源地。修建至五通桥区供水管道总长 22.7 公里，目前已全部完成，于 7 月 12 日起正式供水；四望关取水口已关闭，已按程序申请撤销四望关饮用水水源地保护区。	是	央督反馈问题 省重点问题
2	五通桥区	四望关水源地	一级保护区内有居民住宅，涉及人口约 6000 人。二级保护区有部分生活污水未集中收集处理，正在修建污水收集管网，生活垃圾全部集中收集处理。	建设大渡河安谷电站库区市级饮用水水源地至五通桥区自来水管道的工程，改由市级饮用水水源地向五通桥区供水并关闭四望关水源地。修建至五通桥区供水管道总长 22.7 公里，目前已全部完成，于 7 月 12 日起正式供水；四望关取水口已关闭，已按程序申请撤销四望关饮用水水源地保护区。涌斯江沿线污水管网工程已完工，四望关片区生活污水已接入五通桥区第二城市污水处理厂。	是	省重点问题
3	五通桥区	四望关水源地	有 5 家小餐饮店，污水已接入正在修建的污水收集管网。	建设大渡河安谷电站库区市级饮用水水源地至五通桥区自来水管道的工程，改由市级饮用水水源地向五通桥区供水并关闭四望关水源地。修建至五通桥区供水管道总长 22.7 公里，目前已全部完成，于 7 月 12 日起正式供水；四望关取水口已关闭，已按程序申请撤销四望关饮用水水源地保护区。涌斯江沿线污水管网工程已完工，四望关片区生活污水已接入五通桥区第二城市污水处理厂。	是	省重点问题
4	五通桥区	四望关水源地	二级保护区内有 4 家企业，均无生产废水产生。	建设大渡河安谷电站库区市级饮用水水源地至五通桥区自来水管道的工程，改由市级饮用水水源地向五通桥区供水并关闭四望关水源地。修建至五通桥区供水管道总长 22.7 公里，目前已全部完成，于 7 月 12 日起正式供水；四望关取水口已关闭，已按程序申请撤销四望关饮用水水源地保护区。	是	省重点问题
5	沙湾区	余溪河一品桥水源地	有住户 63 户	建设大渡河安谷电站库区市级饮用水水源地至沙湾区的自来水管道的工程，改由市级饮用水水源地向沙湾区供水并关闭一品桥水源地。管道总长 12.9 公里，已完成工程建设前期工作，于 2018 年 9 月 5 日正式开工建设，目前已铺设供水主管道 900 米，预计 11 月初完工进水调试并关闭余溪河取水口。	否	央督反馈问题 省重点问题
6	金口河区	滨河路水源地（备用）	位于城区、存在大量的建筑物有道路。	新建金口河区小河集中式饮用水水源地（第二水厂），关闭滨河路水源地。小河集中式饮用水水源地（第二水厂）目前已完成厂区主体工程建设，正开展绿化、外装、综合办公楼内装等工作，输水管道、净水设备正在安装，水厂至城区管网工程已开工建设，小河集中式饮用水水源地保护区规范化建设项目正在开展招投标工作；小河集中式饮用水水源地保护区划定方案已按程序上报省政府；正按程序申请撤销滨河路饮用水水源地保护区。	否	省重点问题
7	峨眉山市	青衣江干佛岩水源地（峨眉取水口）	存在 104 户民房	迁建青衣江干佛岩水源地峨眉山市取水口至青衣江群星集中式饮用水水源地，关闭干佛岩水源地峨眉山市取水口。迁建工程原水管道总长 12.06 公里，已铺设 8.1 公里；群星饮用水水源地保护区划定技术报告已完成编制并通过专家初审，水资源论证已获省水利厅批复，由于保护跨越乐山、眉山两市，正与眉山市、洪雅县协调保护区划定相关事宜。	否	
8	马边彝族自治县	高石头沟水源地	一级保护区内存在交通穿越	全部搬迁保护区内的农户，关闭保护区内的公路。已搬迁一级保护区内住户 39 户，剩余 1 户；搬迁二级保护区内住户 161 户，剩余 24 户。	否	省重点问题

9	马边彝族自治县	高石头沟水源地	一级保护区内存在居民住宅	全部搬迁保护区内的农户，关闭保护区内的公路。已搬迁一级保护区内住户 39 户，剩余 1 户；搬迁二级保护区内住户 161 户，剩余 24 户。	否	省重点问题
10	犍为县	犍为县县城饮用水源地保护区(坛罐窑电站取水口)水源地	饮用水水源地一级保护区内存在交通穿越	将取水口迁建至上游 2.3 公里处，调整保护区。已制定车辆穿越饮用水水源保护区突发事件应急预案并加强监管，确保迁建工程完成前饮用水安全；迁建工程正在建设，预计 10 月底前完成；饮用水水源保护区调整划定方案已上报省政府。	否	生态环境部专项督查发现清单外问题