

乐山市县级集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况公示（截至时间：2018年8月20日）

序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
1	五通桥区	四望关水源地	一级保护区内，河流两岸有城市道路。	利用市级饮用水水源，改由市自来水公司向五通桥区供水，修建至五通桥区供水管道总长 22.7 公里，目前已全部完成，于 7 月 12 日起正式供水；四望关取水口已关闭，已按程序申请撤销四望关饮用水水源保护区。	是	
2	五通桥区	四望关水源地	一级保护区内有居民住宅，涉及人口约 6000 人。二级保护区有部分生活污水未集中收集处理，正在修建污水收集管网，生活垃圾全部集中收集处理。	利用市级饮用水水源，改由市自来水公司向五通桥区供水，修建至五通桥区供水管道总长 22.7 公里，目前已全部完成，于 7 月 12 日起正式供水；四望关取水口已关闭，已按程序申请撤销四望关饮用水水源保护区。涌斯江沿线污水管网工程已完工，收集四望关饮用水源一、二级保护区范围内生活污水，接入五通桥区第二污水处理厂；保护区内生活垃圾现全部集中收集处理。	是	
3	五通桥区	四望关水源地	有 5 家小餐饮店，污水已接入正在修建的污水收集管网。	涌斯江沿线污水管网工程已完工，收集四望关饮用水源一、二级保护区范围内生活污水，接入五通桥区第二城市污水处理厂。	是	
4	五通桥区	四望关水源地	二级保护区内有 4 家企业，均无生产废水产生。	利用市级饮用水水源，改由市自来水公司向五通桥区供水，修建至五通桥区供水管道总长 22.7 公里，目前已全部完成，于 7 月 12 日起正式供水；四望关取水口已关闭，正按程序申请撤销四望关饮用水水源保护区。	是	
5	沙湾区	余溪河一品桥水源地	有住户 63 户	已确定利用市级饮用水水源，改由市自来水公司向沙湾区供水并关闭一品桥水源地，将建设至沙湾区的自来水管网。已签署《乐山城区向沙湾供水合作协议》，经供水管网工程备案、供水工程环评、水保、规划选址、乐电公司内部审查等，于 8 月 8 日动工建设，预计 11 月底前正式供水。	否	
6	金口河区	滨河路水源地（备用）	位于城区、存在大量的建筑物，有道路。	金口河区城乡一体化水厂小河集中式饮用水水源地（第二水厂）目前已完成厂区主体工程建设，进入厂区绿化外装阶段，输水管道、净水设备同步完成定制，进入安装阶段，正在进行管道架设；饮用水水源保护区划定方案已按程序上报省政府。	否	
7	峨眉山市	青衣江千佛岩水源地（峨眉取水口）	存在 104 户民房	青衣江千佛岩水源地取水口（峨眉取水口）迁建工程设计原水管网总长 12.06 公里，已铺设管道 7 公里；饮用水水源保护区调整技术报告已完成编制，已通过专家初审，青衣江取水口工程取水申请已获省水利厅批复，正在与眉山市洪雅县政府协调保护区划定相关事宜。	否	
8	马边彝族自治县	高石头沟水源地	一级保护区内存在交通穿越	全部搬迁保护区内的农户并关闭保护区内的公路。已搬迁一级保护区内住户 39 户，剩余 1 户；搬迁二级保护区内住户 150 户，剩余 35 户。	否	

9	马边彝族自治县	高石头沟水源地	存在居民住宅	已搬迁一级保护区内住户 39 户，剩余 1 户；已搬迁二级保护区内住户 150 户，剩余 35 户。	否	
10	犍为县	犍为县县城饮用水源地保护区(坛罐窑电站取水口)水源地	饮用水水源地一级保护区内存在交通穿越	已制定车辆穿越饮用水水源保护区突发事故应急预案；已制作并安装集中式饮用水水源保护区交通警示标识；犍为县县城饮用水水源地保护区(坛罐窑电站取水口)搬迁工作正在实施，11 月底前完成取水口迁建和保护区规范化建设工作；饮用水水源保护区调整划分方案已上报省政府。	否	生态环境部专项督查发现清单外问题